



Утверждаю
Заведующий МКОУ «Росинка»
п. Октябрьский
Л.В.Култышева
Приказ № 15/1 от 14.02 2014г.

ПРОЕКТ

Управление введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Муниципальном казенном образовательном учреждении детском саду «Росинка» п. Октябрьский Зуевского района Кировской области на 2014 – 2016годы

1.Единичный проект «Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО»

Уровень образовательной организации

Цель: Разработать пакет документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО

Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.Разработка управленческого документа, определяющего перечень задач и действий по введению ФГОС ДО	Январь – март 2014г.	Заведующий ДООУ	Утвержден план по управлению введением в ДОО ФГОС ДО
2.Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в ДООУ в соответствии с ФГОС ДО	Январь – декабрь 2014г.	Заведующий ДООУ	Сформирован пакет документов, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО
3.Разработка на каждый учебный год плана действия по введению ФГОС ДО в ДООУ	Апрель 2014г Апрель 2015г. Апрель 2016г.	Заведующий ДООУ	Утвержден ежегодный перечень мероприятий, необходимых для организованного введения ФГОС ДО
4.Разработка документов, регламентирующих в ДООУ оценивание достижений планируемых результатов и функционирование внутренней системы оценки образования в соответствии с ФГОС ДО	Февраль 2014г. Август 2016г.	Заведующий ДООУ	Сформирован пакет документов, регламентирующих оценивание достижений планируемых результатов, создана модель внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ДО
5.Внесение изменений в Устав ДООУ, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в ДООУ в соответствии с ФГОС ДО	Май 2014г август 2016г.	Заведующий ДООУ	Утверждены внесенные в Устав ДООУ изменения в соответствии с требованиями ФГОС ДО

6.Разработка образовательной программы ДОО (далее ОП ДОО) в соответствии с ФГОС ДО	Февраль 2014г. Сентябрь 2016г.	Заведующий ДООУ	Утверждена ОП ДОО в соответствии с ФГОС ДО
--	-----------------------------------	-----------------	--

2.Единичный проект «Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО»
 Уровень образовательной организации
 Цель: Организовать методическое сопровождение педагогических работников ДОО по вопросам ФГОС ДО.

Цель: Организовать методическое сопровождение педагогических работников ДОО по вопросам ФГОС ДО.

Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.Разработка ежегодного плана мероприятий по методическому сопровождению педагогических работников ДОУ по вопросам ФГОС ДО	Январь 2014г. Декабрь 2016г.	Заведующий ДОУ	Намечены на каждый учебный год мероприятия по методическому сопровождению педагогических работников по вопросам ФГОС ДО
2.Проведение методических мероприятий по вопросам ФГОС ДО, в том числе по вопросам функционирования внутренней системы оценки качества образования (семинары, конференции, творческих лабораторий и площадок, открытых мероприятий, конференций и т.д.)	Январь 2014г. Декабрь 2016г.	Заведующий ДОУ	Обеспечено введение образовательного процесса с соответствии с требованиями ФГОС ДО
3.Организация деятельности и методических объединений ДОУ (работа творческих проблемных групп и т.д.)	Январь 2014г. Декабрь 2016г.	Заведующий ДОУ	Организован обмен опытом работы по реализации ФГОС ДО
4.Функционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ДО	Сентябрь 2014г. Декабрь 2016г.	Заведующий ДОУ	Приняты по итогам оценки качества меры по повышению качества образования в ДОО, обеспечены условия для реализации ОП ДОУ
5.Организация деятельности координационных групп по введению ФГОС ДО, органов государственно- общественного управления ДОУ, педагогических советов по обсуждению вопросов введения ФГОС ДО с привлечением участников образовательного процесса и общественности	Январь 2014г. Декабрь 2016г.	Заведующий ДОУ	Созданы в ДОУ условия для открытой образовательной среды, обеспечено широкое обсуждение вопросов введения ФГОС ДО

<p>6.Обеспечение участия педагогических работников ДОУ в районных (городских), окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсных мероприятиях и методических мероприятиях (семинарах, творческих лабораториях, экспериментальных площадок, конференций)</p>	<p>Январь 2014г. Декабрь 2016г.</p>	<p>Заведую щий ДОУ</p>	<p>Создание условий для профессионального роста педагогических работников. Обеспечено стимулирование участия в мероприятиях педагогического мастерства, осуществлен обмен опытом работы</p>
<p>7.Проведение ежегодно мониторинговых исследований эффективности деятельности ДОО по внедрению ФГОС ДО</p>	<p>Январь 2014г. Декабрь 2016г.</p>	<p>Заведую щий ДОУ</p>	<p>Приняты по итогам мониторинга управленческие решения, скорректированы планы деятельности</p>

3.Единый проект « Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО»
Уровень образовательной организации

Цель: Обеспечить профессиональную готовность педагогов ДОО к введению ФГОС ДО

Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.определение ежегодно состава педагогических работников, которым необходимо пройти курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС ДО	Май 2014г. май 2015г.	Заведующий ДОУ	Сформирован график прохождений курсовой подготовки педагогов ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО
2.Формирование ежегодно в образовательные организации, реализующие дополнительные профессиональные программы на курсовую подготовки педагогических работников. Обеспечение организации повышения квалификации педагогических работников	Ноябрь 2014г. ноябрь 2015г.	Заведующий ДОУ	Сформирован заказ на курсовую подготовку педагогических работников, обеспечено повышение квалификации педагогов
3.Проведение ежегодно мониторинга готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО, осуществление контроля за повышением квалификации педагогических работников ДОУ, принятие мер для обеспечения создания кадровых условий в ДОУ	Январь 2014г. январь 2015г.	Заведующий ДОУ	Обеспечено 100процентная готовность педагогических работников к реализации ФГОС ДО

4.Еденичный проект «Финансово –экономическое обеспечение введения ФГОС ДО»

Уровень образовательной организации

Цель: Обеспечить исполнение требований ФГОС ДО за счет средств субвенции и иных финансовых средств

Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.Распределение и расходование ежегодно средств, выделенных на реализацию ФГОС ДО	Январь 2014г. декабрь 2016г.	Заведующий ДОУ	Составлена смета расходов, в том числе предусмотрены средства на оснащение предметно –пространственной среды и материально – технической базы для качественной реализации ФГОС ДО
2.Приведение локальных нормативных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования с учетом особенностей реализации ФГОС ДО	Январь 2014г. декабрь 2016г.	Заведующий ДОУ	Разработан локальный нормативный акт о системе оплаты труда, учитывающий особенности реализации ФГОС ДО
3.Предоставление государственной (муниципальной) услуги по предоставлению дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Сентябрь 2014г. декабрь 2016г.	Заведующий ДОУ	Предоставлена услуга в полном объеме и качественно в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Отсутствуют жалобы потребителей услуг.

5.Единичный проект «Информационное обеспечение введения ФГОС ДО»
Уровень образовательной организации

Цель: Обеспечить информирование участников образовательного процесса по вопросам введения ФГОС ДО.

Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.Определение в ДОУ ответственных за информационное сопровождение процесса введения ФГОС ДО	Май 2014г. сентябрь 2016г.	Заведующий ДОУ	Назначен в ДОО ответственный за информационное сопровождение процесса введения ФГОС ДО, определен его функционал.
2.Разработка ежегодного плана работы по информационному сопровождению процесса введения ФГОС ДО.	Май 2014г. сентябрь 2016г.	Заведующий ДОУ	Разработан ежегодный план информационного сопровождения введения ФГОС ДО.
3.Размещение информации по вопросам введения ФГОС ДО на сайте ДОУ и в средствах массовой информации (далее СМИ)	Январь 2014г. май 2016г.	Заведующий ДОУ	Осуществлено своевременно информирование о процессе введения ФГОС ДО в ДОО. На сайте размещены ФГОС ДО и локальные акты, отражающие особенности организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.
4.Обеспечение информирования участников образовательного процесса и общественности о введении ФГОС ДО через проведение научно – практических конференций, пресс – конференций, дней открытых дверей, родительских собраний, организацию работы государственно – общественных органов управления ДОУ и др.	Январь 2014г. май 2016г.	Заведующий ДОУ	Осуществлено своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС ДО, проведен мониторинг общественного мнения, приняты меры по недопущению размещения недостоверной информации.